Status das pendências da Etapa 4

Horizonte Viagens · relatório de acompanhamento baseado no PDF de pendências enviado e nas alterações e verificações feitas no projeto em 07/11/2026.

Resumo executivo

O PDF original registrava 25 itens: 7 prontos e 18 pendentes. Após as alterações realizadas no projeto, este relatório classifica 14 como concluídos, 6 como parciais e 5 como pendentes. “Concluído” descreve código ou documentação presente; quando há asterisco, há uma condição de integração ou confirmação descrita na linha. Build não substitui teste de banco ou de ponta a ponta.

Concluídos	Parciais	Pendentes
14	6	5

Resultados de verificação

Verificação	Resultado	Observação
Build da solution	Aprovado	Cinco projetos compilados; 0 erros. NU1900 ao consultar dados de vulnerabilidade do NuGet.
Testes automatizados	Aprovado · 2/2	CPF inválido rejeitado; CPF válido formatado aceito e senha armazenada como hash.
Teste HTTP local	Não validado	Inicialização local falhou ao acessar chaves ASP.NET protegidas por DPAPI e o Event Log do Windows.
Migration / SQL Server	Não validado	Migration não foi aplicada nem exercitada em banco de desenvolvimento.
Documento Word	Arquivo atualizado	Renderização visual não pôde ser feita: LibreOffice não está disponível no ambiente.

Importante: compra, baixa concorrente de vagas, procedure e monitoramento estão implementados no código, mas precisam de migration aplicada e teste SQL antes de serem tratados como comprovados em execução.

Checklist completo do PDF original

A tabela preserva a numeração e o sentido dos itens originais. O status distingue entrega de código, validação técnica e decisão do grupo.

#	Status	Item original e situação atual
1	Concluído	Solution mantém os cinco projetos e as referências entre camadas.
2	Concluído	CRUD de clientes e busca permanecem nas camadas existentes.
3	Concluído	Login administrativo existente: cookie na Web e JWT na API, protegido por perfil.
4	Concluído	Senha armazenada como hash e DTOs sem campo de hash.
5	Concluído	Dapper e procedure de clientes, HasTrigger e parâmetros já implementados.
6	Concluído	Herança Usuario → Cliente/Administrador e Viagem → PacoteLuxo/PacoteEconomico presentes.
7	Concluído	Migration anterior cria o esquema de viagens; contagem requer conferir o modelo do grupo.
8	Parcial	Combo ganhou nome, destino, vagas, categoria e valor. Integração estrutural com a hierarquia Viagem não foi feita; Combo continua tabela própria.
9	Concluído*	Repositório, negócio, vitrine MVC, ViewModel e endpoints API criados. Depende de aplicar a migration para funcionar com banco.
10	Parcial	Compra autenticada reduz vaga com UPDATE condicional e transação. Concorrência não foi testada no SQL Server.
11	Parcial	API administrativa lista compras e registra monitoramento. Persistência ainda não foi exercitada no banco.
12	Concluído	ViewModel e vitrine MVC disponíveis em /Combos.
13	Parcial	Procedure sp_Combos_BuscarPorDestino e chamada parametrizada Dapper criadas na migration. Não aplicada em SQL Server.
14	Concluído	Dígitos verificadores de CPF validados; testes automatizados passaram.
15	Pendente	Decisão do grupo sobre Celular e TelefonesClientes. Código mantém Celular como telefone principal e a tabela como telefones adicionais; precisa confirmação.
16	Pendente	Decidir se cada combo deve exigir voo, hotel e passeio juntos. O modelo atual de ItensCombos exige os três.
17	Parcial	Adotada a regra compra exige combo. O grupo ainda precisa validar a decisão; migration falha se encontrar compras antigas sem ComboId.
18	Concluído*	DOCUMENTACAO-BACKEND.docx e os novos documentos descrevem camadas, fluxo, endpoints e implementação.
19	Pendente	Captura de tela da solution com cinco projetos ainda não foi produzida.
20	Parcial	DIAGRAMA-ARQUITETURA.md mostra camadas, SQL Server e Flutter. A lista do código tem 14 tabelas/entidades mapeadas, enquanto o PDF cita 12; validar com o grupo.
21	Concluído	Alterações e exemplos relevantes estão comentados no repositório, negócio, controllers MVC e API.
22	Concluído	Chamada da procedure documentada no ComboRepositorio e na documentação do projeto.
23	Concluído*	Herança, encapsulamento e polimorfismo estão no código e descritos na documentação existente.
24	Pendente	Envio de ZIP e recados ao colega do site/Flutter não foi realizado.
25	Pendente	Documento da migration não foi enviado ao grupo; este relatório e a migration estão na pasta do projeto.

Próximos passos antes de considerar a entrega completa

A implementação avançou, mas algumas verificações e decisões são pré-requisitos para afirmar que todo o checklist foi atendido.

Validar com o grupo

• Definir se TelefonesClientes é para telefones adicionais ou redundante com Clientes.Celular.

• Confirmar se o combo exige voo, quarto e passeio juntos.

• Aprovar a regra de compra obrigatoriamente vinculada a combo.

• Conciliar as 12 tabelas do PDF com as 14 tabelas/entidades mapeadas no código e decidir a relação final com a hierarquia Viagem.

Executar em ambiente de desenvolvimento

• Aplicar CatalogoCombos em banco de teste. Se houver compras antigas com ComboId nulo, a migration para de propósito; revisar e tratar esses dados antes de tentar novamente.

• Executar testes de API com SQL Server: vitrine, busca por destino, autenticação Cliente/Administrador, compra válida, sem vagas, duas compras concorrentes pela última vaga e monitoramento.

• Capturar a solution mostrando os cinco projetos e validar o diagrama com os responsáveis do Flutter e do site.

Arquivos úteis

• RELATORIO_CORRECOES_ETAPA4.docx — relatório técnico detalhado e contrato dos endpoints.

• DIAGRAMA-ARQUITETURA.md — desenho das camadas, banco e fluxo Flutter.

• HorizonteViagens.Api/HorizonteViagens.Api.http — exemplos de login, combos, compra e monitoramento.

• HorizonteViagens.Repositorio/Migrations/20261107000000_CatalogoCombos.cs — migration pendente de aplicação.

Os itens do PDF que pedem envio a colegas ou ao grupo aparecem como pendentes. Este relatório não registra esses envios como feitos.